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Sanierungsmafinahmen im Theater Duisburg 2010

Grofle Bihne Obermaschinerie
Die Technik der Obermaschinerie besteht aus mehreren Komponenten, die von Vorbiithnen-
und Nullgassenziigen tiber Haupt- und Seitenbiihnenziigen sowie Beleuchterbriicken reicht.

Seit der Inbetricbnahme des Theaters nach dem Wiederaufhau im Jahre 1950 und der
einfachen Sanierung der Obermaschinerie im Jahre 1985/86 wurde die technische Ausrlistung
der Obermaschinerie im Urzustand belassen.

Daraus resultiert, dass die vorhandene iiber 50 Jahre alte Obermaschinerietechnik nicht mehr
den heutigen aktuellen biihnentechnischen Vorschriften sowie den gestiegenen
Anforderungen eines modernen Theaters entspricht. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar.

Aus sicherheitstechnischen Grilinden war, aus kiinstlerischen Anforderungen aber
insbesondere aus betriebstechnischen Vorgaben eine Sanierung unumgénglich und
unverziiglich zu konzipieren um die jahrliche Betriebserlaubnis Theater nicht zu gefihrden.

Aufgrund der positiven Erfahrung, die im Jahre 2004 mit der Erneuerung der
Biihnenbeleuchtungsanlage gemacht wurden, wird auch die Sanierung der Obermaschinerie
nicht in einem Zuge sondern in vier Bauabschnitten durchgefiihrt.

Durch die Nutzung der spielfreien Zeit sowie durch Schaffung besonderer Zeitfenster werden
zwar an Planung und Technik des Bauvorhabens hohe Anforderungen gestellt, aber
gleichzeitig durch die Vermeidung einer l&ngeren Schlieungszeit des Theaters
Zuschauerbindung und Akzeptanz erhalten.

Vier Bauabschnitte
2008 begann die MaBnahme, wobei 2008 iiberwiegend Planungsarbeiten anfielen.

2009 wurden die ersten Stahlbavarbeiten durchgefiihrt. Die ersten 20 Winden wurden
oberhalb der flinften Arbeitsgalerie abmontiert. 350 gm Gitterroste wurden ausgebaut; eine
neue Ebene eingebaut. Die Firma Rofitec produziert eigens fiir das Theater die neu zu
installierende Winden vor. Sie befinden sich zurzeit im Dauertest.
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2010 sind fiir den 3. Bauabschnitt folgende Zahlen von Bedeutung:

43 Winden werden ausgebaut

Die Gegengewichte zu den Winden werden entfernt

Die Kontergewichte — 1.500 Stiick — haben ein Gesamtgewicht von 20 Tonnen

Fiir die Entfernung der Kontergewichte waren 4 Mann zwei Tage beschéftigt

Die Arbeitsgalerien eins bis fiinf wurden komplett gerdumt

150 Scheinwerfer wurden zwischengelagert

Durch die Entfernung der Kontergewichte verbreitern sich die Arbeitsgalerien um 0,75
Meter.

Nach Entfernen aller Winden werden 63 neue Winden eingebaut. Die wesentlichste
Erneuerung ist, dass die neuen Winden keine Gegengewichte mehr haben.

Zur Neuinstallation folgende Zahlen:

Fiir die neuen Winden wird ein Betonsockel gebaut. Hierfiir sind 6 Tonnen Beton zu
verarbeiten, das bedeutet 300 Sack Beton, die mit 60 Fuhren oberhalb der 5.
Arbeitsgalerie transportiert werden.

Pro Winde sind 6 Schrauben vorgesehen. Allein fiir die Befestigung 378 Schrauben.
Nach Aufbau der Winden, Verstirkung der Flichen wird 2010 noch der Einsatz von 2
Steuerpulten erforderlich.

2011 steht fiir den letzten Bauabschnitt die Verbindung der Ober- und der Untermaschinerie
an.

2010 sind 13 Firmen eingesetzt, wovon 3 Firmen nicht in Duisburg ihren Hauptsitz haben.

Sonstige MafBnahmen

Die Sanitér- und Umkleidebereiche fiir die Kiinstler im Hinterhaus sind seit 1950 nicht mehr
iiberarbeitet worden. Im Jahr 2009 wurde im Sockelgeschoss begonnen und filir die Damen
der Sanitirbereich instand gesetzt. 2010 nun findet die Erneuerung im kompletten Herrensolo
statt; simtliche R4ume wurden bereits direkt ab dem ersten Tag der Theaterferien vollig
entkernt. Mit dem Neuaufbau wird jetzt begonnen.
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